



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 501 del 15/09/2026

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITA', INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE

OGGETTO: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST - NUOVA REALIZZAZIONE- CUP J21B25000770004 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
CIG:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il Decreto Sindacale Prot. Gen. n.18452/03-04 del 29 novembre 2024, atto di attribuzione all'Ing. Sossio Paone all'incarico di "Istruttore direttivo tecnico", Area dei funzionari/EQ, Responsabile del 3° Settore "Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture", dal 01.12.2024;
- la Deliberazione di Giunta comunale n.149/2021 con la quale viene approvata la Macrostruttura dell'Ente;
- l'art. 15 del D.lgs 36/2023 che disciplina il ruolo e le funzioni del Responsabile di Progetto negli appalti e nelle concessioni;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Infrastrutture;

VISTO il provvedimento del Responsabile del 3° Settore al Prot. Gen. dell'Ente n. 14562 del 11/09/2025 con il quale si attribuisce all'Istruttore tecnico dott.ssa Ing. Angela Talami la Responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza del "*Servizio Manutenzione Verde Pubblico, Scolastico e Decoro Urbano*" e in sostituzione del responsabile del "*Servizio Viabilità Infrastrutture e Mobilità Sostenibile*" (Prot. n. 14561 del 11/09/2025), nei limiti delle attività a tale Servizi assegnati, di cui al Provvedimento Organizzativo Settore 3° assunto al Prot. Gen. n. 10025/01-09 del 19/06/2025;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione completo degli aggiornamenti relativo al periodo 2024-2029 per la Sezione Strategica e al periodo 2026-2028 per la Sezione Operativa;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 30 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 27 Gennaio 2026, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DATO ATTO che, in merito ai lavori in oggetto le figure tecniche del gruppo di lavoro ai fini dell'attribuzione degli incentivi di cui all'art. 45 del Dlgs 36/2023 sono nominate con Determinazione n. 558 del 11/10/2025 e rimodulate con nota prot. 7561 del 05/05/2026 e in particolare:

- rimane in capo all'Ing. Sossio Paone Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici e Patrimonio presso il Comune di Rubiera la figura di Responsabile del Progetto;
- è in carico alla dott.ssa. Angela Talami la figura di Direttore dei lavori, e supporto al RUP in qualità di Istruttore Tecnico presso il Comune di Rubiera;

RICHIAMATI, in merito all'intervento in oggetto:

- la determinazione n. 558 del 11/10/2025 con la quale sono stati affidati i Servizi Tecnici di Rilevazione plano-altimetrica e dei manufatti, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento in oggetto, all'arch. Alberto Donati, avente Studio in Baggiovara (MO), Via Fossa Buracchione n°91 e iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Modena con il numero 1191;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 16.12.2025, con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica elaborato dal tecnico interno Ing. Antonio Nicastro e dall' Arch. Alberto Donati il quadro economico dell'opera pubblica in oggetto che prevede un investimento di euro 120.700,00 di lavori, comprensivi di oneri alla sicurezza per € 3.587,21, ed € 27.300,00 quali somme a disposizione così per un totale complessivo di € 148.000,00 di cui di euro € 10.000,00 di Contributo Agenzia della Mobilità Reggio Emilia, mentre euro 138.000,00 sono a carico del Comune di Rubiera;
- la Determinazione n° 756 del 22.12.2025 con la quale:
 - è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'Ing. Antonio NICASTRO, per la parte relativa alla progettazione dell'opera e dall'arch. Alberto DONATI, per la parte relativa alla progettazione della sicurezza e il relativo Quadro Tecnico Economico da cui risulta un Importo Totale pari ad € 148.000,00, un importo dei lavori pari ad € 120.700,00 di cui € 3.587,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e un importo di € 27.300,00 per somme a disposizione;
 - è stata prenotata la spesa relativa al Quadro Economico dell'opera pubblica mediante imputazione sul Peg 2025 nel seguente modo:
 - per € 138.000,00 alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2085106010/3 denominato *Sistemazione e Asfaltatura Strade – Finanziato con Avanzo* Imp. 3002/2025;
 - per € 10.000,00 alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2085106010/5 denominato *Sistemazione e Asfaltatura Strade – Finanziato con contributo* Imp. 3003/2025;
 - è stata accertata la somma di € 10.000,00 sul Peg 2025 capitolo 400132 denominato '*Contributo AM.RE cofinanziamento interventi mobilità dolce*' relativa al contributo erogato dall' Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia acc. n. 636/2025;
 - si è impegnata la spesa di € 35,00 relativa al contributo ANAC mediante imputazione alla Missione 10 Programma 05 titolo 2 Capitolo 2085106010/3 denominato '*Sistemazione e Asfaltatura Strade – Finanziato con Avanzo* del Peg 2025 - Imp. 3004/2025;
 - è stata assunta la decisione a contrarre ad appaltare i lavori mediante affidamento diretto articolo 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- la Determinazione n° 122 del 22.12.2025 con la quale:
 - è stata affidata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 l'esecuzione dei lavori all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL, con sede in San Cesario sul Panaro – via Graziosi n. 660 – P. IVA 02196990366 per un importo di € **114.844,36** di cui € 3.587,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per complessivi € **126.328,80 iva inclusa**;
 - si è dato atto che il Quadro Tecnico Economico, rimodulato a seguito del ribasso d'asta del 5,00 % registra un'economia sui lavori, al netto dell'IVA, pari a € 5.855,64, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO							
RIMODULATO POST GARA							
(ai sensi dell'art. 41 comma 8 del Dlgs 36/2023 e della Sezione III dell'allegato I.7)							
LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST – NUOVA REALIZZAZIONE							
Cod.	DESCRIZIONE			IMPORTI DI PROGETTO		POST-AFF AL NETTO DEL RIBASSO DEL	
						%	€
						5,00	€ 5.855,64
			PARZIALI	TOTALI	IMPORTI	TOTALI	
A.1	Importo lavori a base d'Asta			€ 117.112,79		€ 111.257,15	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 3.587,21		€ 3.587,21	
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 120.700,00		€ 114.844,36

B.1	IVA al 10 % su (A)			€ 12.070,00		€ 11.484,44	
B.2	Fondo risorse finanziarie (2%) su (A) per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici e Quota per l’innovazione (art.45 comma 2 DLgs 36/2023)	B.2.1	Incentivi per Funzioni Tecniche” (IFT) l’80 % de”Fondo Risorse Finanziarie	€ 1.931,20	€ 2.414,00	€ 2.414,00	
		B.2.2	“Quota per l'innovazione” (QI) il 20 % del "Fondo Risorse Finanziarie"	€ 482,80			
B.3	Servizi Tecnici: Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (Progettazione interna)			€ 0,00		€ 0,00	
B.4	Servizi Tecnici: Progettazione esecutiva (Progettazione interna)			€ 0,00		€ 0,00	
B.5	Servizi Tecnici: Direttore dei lavori, Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione (Direzione interna)			€ 0,00		€ 0,00	
B.6	Servizi Tecnici: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)			€ 859,35		€ 859,35	
B.7	Servizi Tecnici: Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)			€ 1.894,48		€ 1.894,48	
B.8	Servizi Tecnici: Rilievo Topografico plano-altimetrico e dei manufatti con rest. Cartograf.			€ 303,12		€ 303,12	
B.9	Servizi Tecnici: Relazione Geologica e indagini			€ 0,00		€ 0,00	
B.10	Servizi Tecnici: Controllo Archeologico			€ 0,00		€ 0,00	
B.11	Servizi Tecnici: Collaudo Statico			€ 0,00		€ 0,00	
B.12	Servizi Tecnici: Collaudo Tecnico Amministrativo			€ 0,00		€ 0,00	
B.13	CNPAIA Cassa professionale spese tecniche 4% su (B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.11+B.12)			122,28		€ 122,28	
B.14	IVA 22 % su (B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12+B.13)			0,00		€ 0,00	
B.15	Spese di accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie (art. 116 comma 11 del Dlgs 36/2023) (IVA compresa)			€ 2.000,00		€ 2.000,00	
B.16	Contributo ANAC (Servizi Tecnici)			€ 0,00		€ 0,00	
B.17	Contributo ANAC (Lavori)			€ 35,00		€ 35,00	
B.18	Imprevisti			€ 7.601,77		€ 7.601,77	
B.19	Economie di affidamento (ribasso offerto sui lavori più il 10 % di iva) (a disposizione)					€ 6.441,20	
B	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 27.300,00		€ 33.155,64

C	IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)			€ 148.000,00		€ 148.000,00
---	----------------------------	--	--	--------------	--	--------------



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- è stata impegnata la spesa complessiva € **126.328,80** relativa ai lavori sopra descritti sul PEG 2026 mediante imputazione alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2085106010/3 denominato *Sistemazione e Asfaltatura Strade – Finanziato con Avanzo* **Imp. 809/2026, Sub. 34/2026**, a favore della ditta G.S.P. COSTRUZIONI SRL, con sede in San Cesario sul Panaro – via Graziosi n. 660 – P. IVA 02196990366;

- è stato preso atto che, a seguito dell'attività di Riaccertamento dei residui, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.29 del 4 marzo 2026, gli impegni di spesa assunti con la predetta determinazione n.756/2025 sono stati reiscritti all'esercizio 2026 con la seguente numerazione:

Imp. 3002/2025 – Imp.809/2026

Imp. 3003/2025 - Imp.813/2026

Imp. 3004/2025 - Imp.810/2026

- il contratto di appalto redatto in scrittura privata Rep. n. 245 in data 27.03.2026;
- il Processo Verbale di Consegna dei Lavori, acquisito al protocollo comunale n. 5865/2026 del 07.04.2026;
- il Processo Verbale di Proroga dei Lavori per caldo estremo, acquisito al protocollo comunale n. 12757/2026 del 23.07.2026;
- il Processo Verbale di Sospensione dei Lavori, acquisito al protocollo comunale n. 13549/2026 del 07.08.2026;
- il Processo Verbale di Ripresa Parziale dei Lavori, acquisito al protocollo comunale n. 14627/2026 del 31.08.2026;

Considerato che:

- dal Quadro Economico di progetto nella voce imprevisti risulta una somma di € 7.601,77;
- dall'aggiudicazione dei lavori è scaturita un'economia di gara pari ad € 5.855,64 oltre iva per totali € 6.441,20;
- le Spese di accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie che si rendono necessari nell'ambito dell'intervento comportano una spesa complessivamente stimata in € 500,00, si ritiene di mantenere tale importo tra le somme a disposizione dell'Amministrazione per far fronte ai relativi oneri e la restante somma, pari ad € 1.500,00, si dispone che venga resa disponibile e confluisca nella voce "Imprevisti" del quadro economico dell'intervento.
- pertanto il totale delle somme a disposizione per una eventuale perizia di variante ammonta ad € 13.900,00;

Vista la perizia per i lavori di variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori e acquisita al prot.n. 15602 del 15.09.2026, composta da:

- Relazione Perizia Variante e Quadri Economici di Raffronto
- Elenco prezzi Variante
- Computo metrico di variante
- Quadro Comparativo
- Atto di sottomissione e Verbale Nuovi prezzi

Dato atto che, il Quadro Economico di Perizia di Variante dell'intervento, tenuto conto dei maggiori lavori di perizia (al netto del ribasso d'asta), risulta essere il seguente:



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

QUADRO TECNICO ECONOMICO							
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA							
(ai sensi dell'art. 120 del Dlgs 36/2023 e dell'art. 5 dell'All. II.14)							
LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST – NUOVA REALIZZAZIONE							
Cod.	DESCRIZIONE	IMPORTI DI PROGETTO		POST-AFF AL NETTO DEL RIBASSO DEL		PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (AL NETTO DEL RIBASSO)	
				%	€		
				5,00	€ 5.855,64		
		PARZIALI	TOTALI	IMPORTI	TOTALI	IMPORTI	TOTALI
A.1	Importo lavori a base d'Asta	€ 117.112,79		€ 111.257,15		€ 111.257,15	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.587,21		€ 3.587,21		€ 3.587,21	
A.3	Importo lavori variante					€ 13.897,44	
A.4	Oneri della Sicurezza di variante					€ 0,00	
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 120.700,00		€ 114.844,36		€ 128.741,80
B.1	IIVA al 10 % su (A)		€ 12.070,00		€ 11.484,44		€ 12.874,18
B.2	Fondo risorse finanziarie (2%) su (A) per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici e Quota per l'innovazione (art.45 comma 2 Dlgs 36/2023)	B.2.1 Incentivi per Funzioni Tecniche" (IFT) l'80 % de" Fondo Risorse Finanziarie € 1.931,20 B.2.2 "Quota per l'innovazione" (QI) il 20 % del " Fondo Risorse Finanziarie" € 482,80	€ 2.414,00		€ 2.414,00		€ 2.574,84
B.3	Servizi Tecnici: Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (Progettazione interna)		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.4	Servizi Tecnici: Progettazione esecutiva (Progettazione interna)		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.5	Servizi Tecnici: Direttore dei lavori, Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione (Direzione interna)		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.6	Servizi Tecnici: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)		€ 859,35		€ 859,35		€ 859,35
B.7	Servizi Tecnici: Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)		€ 1.894,48		€ 1.894,48		€ 1.894,48
B.8	Servizi Tecnici: Rilievo Topografico plano-altimetrico e dei manufatti con rest. Cartograf		€ 303,12		€ 303,12		€ 303,12
B.9	Servizi Tecnici: Relazione Geologica e indagini		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.10	Servizi Tecnici: Controllo Archeologico		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.11	Servizi Tecnici: Collaudo Statico		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.12	Servizi Tecnici: Collaudo Tecnico Amministrativo		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.13	CNPAIA Cassa professionale spese tecniche 4% su (B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.11+B.12)		122,28		€ 122,28		€ 122,28
B.14	IIVA 22 % su (B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12+B.13)		0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.15	Spese di accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie (art. 116 comma 11 del Dlgs 36/2023) (IVA compresa)		€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 500,00
B.16	Contributo ANAC (Servizi Tecnici)		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.17	Contributo ANAC (Lavori)		€ 35,00		€ 35,00		€ 35,00
B.18	Imprevisti		€ 7.601,77		€ 7.601,77		€ 94,95
B.19	Economie di affidamento (ribasso offerto sui lavori più il 10 % di iva) (a disposizione)				€ 6.441,20		€ 0,00
B	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 27.300,00		€ 33.155,64		€ 19.258,20
C	IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)		€ 148.000,00		€ 148.000,00		€ 148.000,00

dal quale risulta:

- una variazione sull'importo originario del contratto dei lavori appaltati, al netto del ribasso d'asta, pari a € 13.897,44 IVA esclusa (incremento del 12,1%); che il costo relativo alle spese per funzioni tecniche viene aggiornato con un incremento rispetto a quello di progetto di € 160,84;
- che il costo dell'intero intervento descritto nel Quadro Economico di perizia di variante, contenuto nella Relazione tecnico-illustrativa, rimane uguale alla cifra totale del Quadro Economico di Progetto e pari a € 148.000,00;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERIFICATA la regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) Prot. INPS n. 51087232 valido sino al 08/10/2026 dell'Impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L.;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

RITENUTO di provvedere in merito all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva dei LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST - NUOVA REALIZZAZIONE- CUP J21B25000770004;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del 3° Settore e al Responsabile del Procedimento;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati

1. di approvare la PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA relativa ai **LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST** agli atti al prot. 15602 del 15.09.2026 e composta da
1 Relazione Tecnica e Quadri Economici di Raffronto;
2 Elenco prezzi;
3 Computo metrico estimativo;
4 Quadro comparativo;
5 Atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi;
redatta ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 5 dell'All. II.14;
2. Di dare atto che la spesa dei lavori di Perizia di Variante e Suppletiva, al netto del ribasso d'asta è uguale a € 13.897,44 esclusa Iva 10% (€ 1.389,74), per complessivi **€ 15.287,18**, è già impegnata mediante l'impiego delle somme a disposizione del Quadro Economico dell'opera pubblica in oggetto, alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 come segue:
- Capitolo 2085106010/3 *"Sistemazione e Asfaltatura Strade – Finanziato con Avanzo"* all' **Imp. 809/2026; Sub. 57/2026** per € 11.671,20,
- Capitolo 2085106010/5 *"Sistemazione e Asfaltatura Strade – Finanziato con Contributo"* all' **Imp.813/2026 sub 58/2026** per € 3.615,98.
a favore della ditta G.S.P. COSTRUZIONI SRL, con sede in San Cesario sul Panaro – via Graziosi n. 660 – P. IVA 02196990366;
3. Di dare atto che la spesa per Funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici e Quota per l'innovazione (art.45 comma 2 DLgs 36/2023) per complessivi **€ 2.574,84**, è già impegnata mediante l'impiego delle somme a disposizione del Quadro Economico dell'opera pubblica



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

in oggetto alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 , - Capitolo 2085106010/5 “*Sistemazione e Asfaltatura Strade – Finanziato con Contributo*” all’ **Imp. 813/2026 sub 59/2026**;

4. Di dare atto che il costo dell’intero intervento descritto nel Quadro Economico di Perizia di Variante, contenuto nella 11. Relazione Tecnica, rimane uguale ad € 148.000,00 pari alla cifra totale del Quadro Economico di Progetto;
5. Di dare atto che la spesa in oggetto si riferisce al **CUP J21B25000770004** e il CIG Lavori è il seguente **CIG: BA814EEA3D** ;
6. Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
7. Di dare atto che la Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
8. di liquidare la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto dal responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del regolamento di contabilità;
1. di dare atto che è stata altresì acquisita la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, in capo al Responsabile del procedimento/RUP;
2. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 è la dott.ssa Angela Talami, Istruttore Tecnico LL.PP.

Rubiera, 15/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PAONE SOSSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)