Determinazione n. 241 del 10/05/2025

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITA', INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PUNTI CRITICI VIABILITA' COMUNALE ANNI 2023-2024 - CUP J27H2300250004 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
CIG: A03C4AA1B6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il Decreto Sindacale Prot. Gen. n.18452/03-04 del 29 Novembre 2024, con il quale veniva attribuita la nomina all'Ing. Sossio Paone a tempo pieno e indeterminato del Comune di Rubiera, con profilo di "Istruttore direttivo tecnico", Area dei funzionari/EQ, Responsabile del 3° Settore "Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture", con attribuzione dell'Elevata Qualificazione dal 1 dicembre 2024 al 31 novembre 2027;
- la Deliberazione di Giunta comunale n.149/2021 con la quale viene approvata la Macrostrutturadell'Ente;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n130/2024 con la quale viene approvata la Modifica Macro Struttura Organizzativa dell'Ente – Anno 2025;
- l'Art. 15 del D.Lgs 36/2023 che disciplina il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione completo degli aggiornamenti relativo al periodo 2024-2029 per la Sezione Strategica e al periodo 2025-2027 per la Sezione Operativa;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 23 dicembre 2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 164 del 30 dicembre 2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta comunale n.10 del 28 Gennaio 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

DATO ATTO CHE il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività e degli obiettivi di competenza del 3° - Settore Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 3° Settore LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE;

PREMESSO che:

- i lavori in oggetto sono relativi ad un progetto di analisi delle necessità di tutela della sicurezza stradale che si prefiggeva di risolvere problematiche relative al cattivo stato di manutenzione in cui versano alcune strade comunali al fine di riportarle ad uno stato di ordinarietà che garantisca nel tempo il mantenimento dei manufatti e la sicurezza della circolazione, sia veicolare che pedonale;
- si è intervenuto in questi mesi su situazioni localizzate, per migliorare la circolazione stradale, veicolare e proteggere la mobilità dolce, e che si intende procedere ora all'approvazione della Contabilità finale e approvazione del CRE in merito a tali lavorazioni concluse;
- il Progetto Esecutivo relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PUNTI CRITICI E INCROCI DELLA VIABILITA' COMUNALE - CUP J27H23002500004" è stato elaborato dal 3° Settore a firma del Responsabile Ing. Sossio Paone, che in tal procedimento acquisisce il ruolo di Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATA la Determinazione n. 630 del 18.12.2023 del Responsabile del 3° Settore con la quale si provvedeva a:

- approvare il Progetto Esecutivo dei Lavori di Manutenzione Straordinaria Strade e Punti Critici e Incroci della Viabilità Comunale" CUP J27H23002500004 redatto dall'Ing. Sossio Paone che prevedeva un importo lavori soggetti a ribasso d'asta di € 84.000,00 ed € 2.500,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale dei lavori comprensivi di oneri di sicurezza di € 86.500,00, ed € 22.760,00 di somme a disposizione della stazione appaltante, per un totale complessivo di quadro economico di € 109.260,00;

Comune di Rubiera

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PUNTI CRITICI E INCROCI DELLA VIABILITA' COMUNALE

ANNO 2024

QUADRO ECONOMICO

Capo A – Lavori a base d'asta			
A1	Importo lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	84.000,00
A2	Oneri per la sicurezza	€	2.500,00
A3	**Totale Lavori (A1+A2)**	**€**	**86.500,00**
Capo B – Somme a disposizione			
B1	**IVA sui lavori 22% (su A3)**	**€**	**19.030,00**
B2	Incentivi Art. 45 D.Lgs. n.36/2023	€	1.730,00
B3	Imprevisti	€	2.000,00
	Totale somme a disposizione	**€**	**22.760,00**

	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	**€**	**109.260,00**

- si stabiliva di avviare una trattativa diretta tramite MePA o ad altra piattaforma digitale, invitando un ditta desunta dall'elenco di operatori economici iscritti alla categoria afferente ai lavori da appaltare;
- si prenotava la spesa di € 109.225,00 imputando la stessa allo stanziamento contabile del PEG 2023 nel seguente modo:

  - per € 42.000,00 alla Missione 10 Programma 05 al Capitolo 2085106010/1 Titolo II "Sistemazione e Asfaltature Strade" finanziato con Oneri di urbanizzazione IMP. 2682/2023;
  - per € 43.000,00 alla Missione 10 Programma 05 al Capitolo 2085106010/7 Titolo II "Sistemazione e Asfaltature Strade" finanziato con Entrate Correnti IMP. 2683/2023;
  - per € 24.225,00 alla Missione 10 Programma 05 al Capitolo 2085106010/3 Titolo II "Sistemazione e Asfaltature Strade" finanziato con Avanzo Amministrazione IMP. 2684/2023;

- si dava atto che la procedura era stata iscritta nel SIMOG dall'ANAC e che il relativo numero di CUP J27H23002500004 - e il relativo CIG: A03C4AA1B6;

RICHIAMATA la determina n. 25 del 26/01/2024 con la quale si provvedeva a:

- Affidare i LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PUNTI CRITICI E INCROCI DELLA VIABILITA' COMUNALE" ANNO 2024 - CUP J27H23002500004, alla Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI SPA via XXV APRILE n. 70 - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) - P.IVA n. 00674130356, per un importo lavori di € 77.658,00, oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di € 2.500,00, cosi per un totale € 80.158,00, oltre oneri fiscali IVA di legge pari al 22% di € 17.634,76, così per un totale complessivo di € 97.792,76;
- Subimpegnare la somma di € 97.792,76 relativamente ai lavori sopra descritti mediante imputazione allo stanziamento contabile del PEG 2024 e di cui al dettaglio seguente:
  - per € 42.000,00 alla Missione 01 Programma 05 Titolo II capitolo 2085106010/1 denominato "Sistemazione e Asfaltature Strade" – finanziato con Oneri -sufficientemente disponibile IMP. 2682/2023 – SUB. 50/2024;
  - per € 43.000,00 alla Missione 10 Programma 05 al Capitolo 2085106010/7 Titolo II "Sistemazione e Asfaltature Strade" del PEG 2023- finanziato con Entrate Correnti - sufficientemente disponibile IMP. 2683/2023- SUB. 51/2024;
  - per € 12.792,76 alla Missione 10 Programma 05 al Capitolo 2085106010/3 Titolo II "Sistemazione e Asfaltature Strade" del PEG 2023- finanziato con Avanzo Amministrazione - sufficientemente disponibile IMP. 2684/2023 – SUB. 52/2024;

- Subimpegnare le restanti somme di Quadro Economico € 11.467,24 mediante imputazione allo stanziamento contabile Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2085106010/3 "Sistemazione e Asfaltatura Strade" – finanziato con Avanzo di Amministrazione del Peg 2024 IMP. 2684/2023 - SUB 53/2024;

VISTO il Contratto d'appalto il Contratto d'appalto stipulato su modello della piattaforma elettronica MePA di Consip il 26/01/2024, e perfezionato sotto forma di Scrittura Privata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, ai sensi dell' allegato I.1, art 3, comma 1, lett b), del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Rubiera e l' Operatore Economico CALCESTRUZZI CORRADINI SPA via XXV APRILE n. 70 - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) - P.IVA n. 00674130356 in atti di REP. n. 150 del 05/03/2024;

RICHIAMATO - il “Processo verbale di Consegna dei Lavori ” agli atti dello scrivente al Prot. Gen n. 4293/06-07 del 20.03.2024;

PRESO ATTO che con determina n. 35 del 23/01/2025 si approvava la contabilità relativa al 1° SAL, riguardante i *LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PUNTI CRITICI E INCROCI DELLA VIABILITA' COMUNALE" ANNO 2024 - CUP J27H23002500004 - CIG: A03C4AA1B6"*, costituita, dal Libretto delle Misure, Registro di Contabilità e Stato di Avanzamento Lavori n.1, documentazione acquisita in atti di Prot. Gen. n. 1204 del 22.01.2025, in particolare:

- si approvava il Certificato di Pagamento n°1 relativo al pagamento della prima rata di acconto all'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI SPA via XXV APRILE n. 70 - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) - P.IVA n. 00674130356, di **€ 71.980,00** oltre IVA 22%, pari a € 15.835,60, per un importo totale di € **87.815,60;**
- si liquidava alla ditta CALCESTRUZZI CORRADINI SPA via XXV APRILE n. 70 - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) - P.IVA n. 00674130356, l'importo lavori complessivo di **€ 87´815,60** allo stanziamento contabile dei Residui passivi del Peg 2025 nel seguente modo:

  - per **€ 42.000,00** alla Missione 01 Programma 05 Titolo II capitolo 2085106010/1 denominato *"Sistemazione e Asfaltature Strade" – finanziato con Oneri* IMP. 2682/2023 – **SUB. 50/2024***;*
  - per **€ 43.000,00** alla Missione 10 Programma 05 al Capitolo 2085106010/7 Titolo II "*Sistemazione e Asfaltature Strade*" *finanziato con Entrate Correnti* -IMP. 2683/2023- **SUB. 51/2024***;*
  - per **€ 2.815,60** alla Missione 10 Programma 05 al Capitolo 2085106010/3 Titolo II "*Sistemazione e Asfaltature* **Strade**" finanziato con Avanzo Amministrazione - IMP. 2684/2023 – **SUB. 52/2024***;*

CONSIDERATO ora che:

- Durante il corso dei lavori non sono emersi elementi per cui si rendesse necessaria una Perizia di Variante, ai sensi art.120, comma1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023;
- in sede di collaudo il RUP e Direttore dei Lavori ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni. Per le parti non più ispezionabili o di difficile ispezione l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del RUP, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi;
- Dal confronto delle lavorazioni previste in affidamento con quelle effettivamente eseguite non si sono riscontrate modifiche. In alcuni casi le modifiche, minimali, sono da ritenersi modeste variazioni rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica non influenti sulle valutazioni economiche alla base dell'appalto;
- I lavori si sono conclusi in tempo utile, secondo le indicazioni del RUP, con sospensioni e riprese dovute alle necessità dell'ente e non ascrivibili all'impresa; pertanto non vi sono ritardi rispetto a quanto previsto in contratto e quindi non è stata applicata alcuna penale;

VISTI gli atti della Contabilità Finale e in particolare la **Relazione sul Conto Finale**, il **Conto Finale** redatto *ai sensi del D.M. 49/2018* e il **Certificato di Regolare Esecuzione** redatto, ai sensi della L. 241/1990, documenti tutti firmati dal RUP e DL Ing. Sossio Paone in data 08/05/2025 e acquisiti in atti al Prot. Gen. N. 7850/06-07 del 09.05.2025;

PRESO atto che la presente procedura è stata iscritta in SIMOG di A.N.A.C. con relativo codice CIG: A03C4AA1B6 e CUP J27H23002500004;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di monitoraggio gare e tracciabilità dei flussi finanziari che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

ACCERTATO, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del Testo unico degli enti locali, che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e verrà attuato secondo le regole di finanza pubblica;

VERIFICATO, tramite la consultazione dello sportello unico previdenziale, l' attestazione di regolarità contributiva della ditta CALCESTRUZZI CORRADINI SPA via XXV APRILE n. 70 - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) - P.IVA n. 00674130356, tramite richiesta allo sportello unico previdenziale DURC On Line Prot. n. INAIL_47688949 del 05/02/2025 da cui risulta regolare e con scadenza validità al 05/06/2025, e la consultazione tramite sportello on line della Visura Camerale TELEMACO Camera di Commercio dell' Emilia, dalla cui verifica risulta la ditta iscritta il 02/12/1980 con P.IVA 01645130368 Numero REA RE-149615 e lo stato di attività dal 30/07/1980;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Infrastrutture e al redattore dell' atto Marina Malpeli;

VISTI:
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa

1. DI approvare gli Atti Tecnici di Fine Lavori e nel dettaglio: Contabilità finale e in particolare la Relazione sul conto finale, il Conto Finale redatto ai sensi del D.M. 49/2018 e il Certificato di Regolare Esecuzione, documenti a firma del RUP e DL ING. Sossio Paone in data 08 maggio 2025 e della ditta esecutrice e acquisiti in atti al Prot. Gen. N. 7850/06-07 del 09.05.2025;

2. DI liquidare alla ditta CALCESTRUZZI CORRADINI SPA di Salvaterra di Casalgrande (RE) - P.IVA n. 00674130356, l' importo lavori di € 9.977,16 relativamente ai lavori sopra descritti mediante imputazione allo stanziamento contabile di cui alla Missione 10 Programma 05 al Capitolo 2085106010/3 Titolo II "Sistemazione e Asfaltature Strade" finanziato con Avanzo Amministrazione - IMP. 2684/2023 – SUB. 52/2024;

3. DI liquidare la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto dal sottoscritto Responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di contabilità;

4. DI dare atto della disponibilità delle restanti somme a disposizione, come da QE, di € 1.940,68 relativamente ai lavori sopra descritti mediante imputazione allo stanziamento contabile di cui alla Missione 10 Programma 05 al Capitolo 2085106010/3 Titolo II "Sistemazione e Asfaltature Strade" finanziato con Avanzo Amministrazione - IMP. 2684/2023 – SUB. 53/2024;

5. DI dare atto che la presente presente procedura è stata iscritta nel SIMOG dall'ANAC e che il relativo numero Smart – CIG: A03C4AA1B6 e CUP J27H23002500004;

6. DI dare atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del Testo unico, che l'obbligazione scadrà entro il 31/07/2025;

7. DI dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

8. DI dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 è l'ing. Sossio Paone, Responsabile del 3° Settore;

9. DI dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;

10. DI attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

11. DI disporre che, al fine di bilanciare l'interesse alla piena conoscenza del presente provvedimento e la speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione del presente atto, unitamente agli eventuali allegati, avvenga tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

Rubiera, 10/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE /
PAONE SOSSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)