**Determinazione n. 596 del 05/11/2026**

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITA', INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE

**OGGETTO: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST - NUOVA REALIZZAZIONE - CUP J21B25000770004 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**
**CIG: BA814EEA3D**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il Decreto Sindacale Prot. Gen. n.18452/03-04 del 29 novembre 2024, atto di attribuzione all'Ing. Sossio Paone all'incarico di "Istruttore direttivo tecnico", Area dei funzionari/EQ, Responsabile del 3° Settore "Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture", dal 01.12.2024;
- la Deliberazione di Giunta comunale n.149/2021 con la quale viene approvata la Macrostruttura dell'Ente;
- l'art. 15 del D.lgs 36/2023 che disciplina il ruolo e le funzioni del Responsabile di Progetto negli appalti e nelle concessioni;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Infrastrutture;

VISTO il provvedimento del Responsabile del 3° Settore Prot. Gen. n.14562/01-09 del 11/09/2025 con il quale è stata nominata Dott.ssa Angela Talami – Istruttore Tecnico , con il quale venivano attribuiti alla stessa *la Responsabilità dei procedimenti di competenza del "Servizio Manutenzione Verde Pubblico, Scolastico e Decoro Urbano", nei limiti delle attività a tale Servizio assegnate dal Responsabile di Settore e del su descritto provvedimento., nei limiti delle attività a tale Servizio assegnate dal Responsabile di Settore e del su citato provvedimento, e di cui al* Provvedimento Organizzativo Settore 3 assunto a Prot. Gen. n. 10025/01-09 del 19/06/2025, la responsabilità di istruttoria ed ogni altro adempimento che comporti l'espressione di attività dichiarativa, di giudizio, di certificazione, conoscenza, tranne l'adozione del provvedimento finale (determinazioni, liquidazioni, ecc.), di procedimenti e che nel procedimento in essere ha redatto glia atti tecnici e il presente atto;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione completo degli aggiornamenti relativo al periodo 2024-2029 per la Sezione Strategica e al periodo 2026-2028 per la Sezione Operativa;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028 e i relativi allegati;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 30 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 27 Gennaio 2026, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028;

PREMESSO che è necessario approvare la contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto di "RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST - NUOVA REALIZZAZIONE", ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto e dell'art.116 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, in merito ai lavori in oggetto le figure tecniche del gruppo di lavoro ai fini dell'attribuzione degli incentivi di cui all'art. 45 del Dlgs 36/2023 sono nominate con Determinazione n. 558 del 11/10/2025 e rimodulate con nota prot. 7561 del 05/05/2026 e in particolare:
- rimane in capo all'Ing. Sossio Paone Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici e Patrimonio presso il Comune di Rubiera la figura di Responsabile del Progetto;
- è in carico alla dott.ssa. Angela Talami la figura di Direttore dei lavori, e supporto al RUP in qualità di Istruttore Tecnico presso il Comune di Rubiera;

RICHIAMATI, in riferimento ai lavori in oggetto:

- la determinazione n. 558 del 11/10/2025 con la quale sono stati affidati i Servizi Tecnici di Rilevazione plano-altimetrica e dei manufatti, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento in oggetto,
  all'arch. Alberto Donati, avente Studio in Baggiovara (MO), Via Fossa Buracchione n°91 e iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Modena con il numero 1191, a fronte di un corrispettivo di € 3.031,16 oltre Cassa Professionale 4% per complessivi € 3.152,41;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 16.12.2025, con la quale è stato approvato il
  Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica elaborato dal tecnico interno Ing. Antonio Nicastro e dall' Arch. Alberto Donati il quadro economico dell'opera pubblica in oggetto che prevede un investimento di euro 120.700,00 di lavori, comprensivi di oneri alla sicurezza per € 3.587,21, ed € 27.300,00 quali somme a disposizione così per un totale complessivo di € 148.000,00 di cui di euro € 10.000,00 di Contributo Agenzia della Mobilità Reggio Emilia, mentre euro 138.000,00 sono a carico del Comune di Rubiera;

- la Determinazione n° 756 del 22.12.2025 con la quale:
  - è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'Ing. Antonio NICASTRO, per la parte relativa alla progettazione dell'opera e dall'arch. Alberto DONATI, per la parte relativa alla progettazione della sicurezza e il relativo Quadro Tecnico Economico da cui risulta un Importo Totale pari ad € 148.000,00, un importo dei lavori pari ad € 120.700,00 di cui €

3.587,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e un importo di € 27.300,00 per somme a disposizione;
- è stata prenotata la spesa relativa al Quadro Economico dell'opera pubblica mediante imputazione sul Peg 2025 nel seguente modo:
◦ per € 138.000,00 alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2085106010/3 denominato S*istemazione e Asfaltatura Strade – Finanziato con Avanzo* Imp. 3002/2025;
◦ per € 10.000,00 alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2085106010/5 denominato S*istemazione e Asfaltatura Strade – Finanziato con contributo* Imp. 3003/2025;
- è stata accertata la somma di € 10.000,00 sul Peg 2025 capitolo 400132 denominato '*Contributo AM.RE cofinanziamento interventi mobilità dolce'* relativa al contributo erogato dall' Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia acc. n. 636/2025;
- si è impegnata la spesa di € 35,00 relativa al contributo ANAC mediante imputazione alla Missione 10 Programma 05 titolo 2 Capitolo 2085106010/3 denominato *'Sistemazione e Asfaltatura Strade – Finanziato con Avanzo* del Peg 2025 – Imp. 3004/2025;
- è stata assunta la decisione a contrarre ad appaltare i lavori mediante affidamento diretto articolo 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023;

- la Determinazione n° 122 del 22.12.2025 con la quale:
- è stata affidata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 l'esecuzione dei lavori all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL, con sede in San Cesario sul Panaro – via
Graziosi n. 660 – P. IVA 02196990366 per un importo di **€ 114.844,36** di cui € 3.587,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per complessivi **€ 126.328,80 iva inclusa**;
- si è dato atto che il Quadro Tecnico Economico, rimodulato a seguito del ribasso d'asta del
5,00 % registra un'economia sui lavori, al netto dell'IVA, pari a € 5.855,64.
- è stata impegnata la spesa complessiva **€ 126.328,80** relativa ai lavori sopra descritti sul PEG 2026 mediante imputazione alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2085106010/3 denominato S*istemazione e Asfaltatura Strade – Finanziato con Avanzo* **Imp. 809/2026, Sub. 34/2026** , a favore della ditta G.S.P. COSTRUZIONI SRL, con sede in San Cesario sul Panaro – via Graziosi n. 660 – P. IVA 02196990366
- è stato preso atto che, a seguito dell'attività di Riaccertamento dei residui, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.29 del 4 marzo 2026, gli impegni di spesa assunti con la predetta determinazione n.756/2025 sono stati reiscritti all'esercizio 2026 con la seguente numerazione:
Imp. 3002/2025 – Imp.809/2026
Imp. 3003/2025 - Imp.813/2026
Imp. 3004/2025 - Imp.810/2026

- la Determinazione n. 501 del 15.09.2026 con la quale veniva approvata una Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dalla Dott.ssa Ing. Angela Talami, dalla quale risultava:

- una variazione in aumento sull'importo originario del contratto dei lavori, al netto del ribasso d'asta, pari a € 13.897,44 oltre iva al 10%. per complessivi € 15.287,18 imp 809/2026 sub 57/2026 per € 11,671,20 e imp 813/2026 sub 58/2026 per € 3.615,98;
- una variazione in aumento sull'importo della spesa per Funzioni tecniche, pari a € 160,84 è già impegnata mediante l'impiego delle somme a disposizione del Quadro Economico Imp. 813/2026;

VISTI:
- il "Contratto di appalto" formulato con scrittura privata agli atti al Repertorio n. 245 in data 27.03.2026;
il Processo Verbale di Consegna dei Lavori, acquisito al protocollo comunale n. 5865/2026 del 07.04.2026;
• il Processo Verbale di Proroga dei Lavori per caldo estremo, acquisito al protocollo comunale n. 12757/2026 del 23.07.2026;
• il Processo Verbale di Sospensione dei Lavori, acquisito al protocollo comunale n. 13549/2026 del 07.08.2026;
• il Processo Verbale di Ripresa Parziale dei Lavori, acquisito al protocollo comunale n. 14627/2026 del 31.08.2026
• il Processo Verbale di Ripresa Totale dei Lavori n.1, agli atti al prot. gen. n. 15707 del 16.09.2026,
- il Certificato di Ultimazione dei lavori, registrato agli atti con prot. 18214 del 26.10.2026, il Direttore dei lavori certificava che i lavori si erano conclusi in data 16.10.2026, quindi entro il tempo utile;

VISTA la contabilità relativa al 1° SAL FINALE, emessa in data 28.10.2026 a tutto il 16.10.2026, agli atti al prot. 18378 del 28/10/2026, costituita da: Libretto delle misure, Registro di Contabilità Sommario Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento Finale e relazione sullo Stato Finale dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, calcolato con i prezzi unitari di progetto al netto del ribasso d'asta del 5,00 %, è pari a € 125.150,07 oltre oneri della sicurezza pari a € 5.587,21 per un totale di 128´737,21 oltre IVA;

Dato atto che risultano economie di esecuzione pari ad € 4,52 oltre iva 10%.

VISTO il Certificato di Pagamento n° 1 al Sal Finale a favore dell'impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL – P. IVA 02196990366, di € 128´737,28 oltre IVA 10%, pari a € 12 ´873,73, per un importo totale di € 141´611,01;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 02.11.2026 e agli atti al prot. 18704 del 02.11.2026 e le relative certificazioni dei materiali agli atti al prot. 17805 del 19.10.2026;

VERIFICATA la regolarità contributiva, attestata dal Durc On Line (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL_56370531 del 12/10/2026, valido sino al 09/02/2027;

VISTA l'Attestazione di Congruità- Esito Positivo rilasciata della Cassa Edile RE10- Edili Reggio Emilia, prot. 202602053RE10/3 del 30/10/2026, ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021.

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii;

RITENUTO di provvedere in merito;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati

1. di approvare la contabilità finale riguardante l'intervento di LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST - NUOVA REALIZZAZIONE costituita, dal Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Sommario registro di Contabilità, Stato finale dei lavori e Relazione sul conto finale, redatta dal Direttore dei Lavori dott. Ing. Angela Talami agli atti con il prot. 18378 del 28/10/2026;

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, che conferma l'importo di € 128.737,28 oltre IVA 10%, pari a € 12´873,73, per un importo totale di € 141´611,01, quale credito all'impresa per i lavori regolarmente eseguiti, agli atti con il prot. 18704 del 02.11.2026;

3. di approvare il Certificato di Pagamento n°1 relativo al pagamento della rata di saldo all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL – P. IVA 02196990366, pari a € 128.737,28 oltre IVA 10%, pari a € 5.118,89, per un importo totale di € 141´611,01, allegato alla presente determinazione;

4. di liquidare, all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL – P. IVA 02196990366, l'importo totale di € 141´611,01, con imputazione alla missione 10 Programma 05:
   - Cap 2085106010/3 "Sistemazione e asfaltatura strade -Finanziato con Avanzo" del Peg 2026, con imputazione:
     . Imp.809/2026 sub-impegno n. 34/2026 per € 126.328,80;
     . Imp.809/2026 sub-impegno n. 57/2026 per € 11.671,20;
   - Cap. 2085106010/5 "Sistemazione e asfaltature strade – Finanziato con contributo"
     . Imp.813/2026 sub-impegno n. 58/2026 per € 3.611,01;

5. di liquidare la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto dal Responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di contabilità;

6. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile del Settore.

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 è la dott.ssa Angela Talami;

Rubiera, 05/11/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE /
PAONE SOSSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)