Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

OGGETTO: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE LUNGO L'ASSE DI VIA EMILIA OVEST – NUOVA REALIZZAZIONE - CUP: J21B25000770004 -

COMMITTENTE: Comune di Rubiera
IMPRESA: G.S.P. COSTRUZIONI SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 128´737,28

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

_____

Il Direttore dei Lavori
Ing. Angela TALAMI

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data __/__/____ repertorio n. registrato a in data __/__/____ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	125´150,07
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	125´150,07
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	3´587,21
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	3´587,21
	DETRAZIONI
ne	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	128´737,28
per I.V.A. al 10%	12´873,73
T O T A L E G E N E R A L E euro	141´611,01

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 128´737,28 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centoventiottomilasettecentotrentasette/28).

Rubiera, 03/11/2026

Il R.U.P.
Ing. Sossio PAONE