

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RICOLLOCAZIONE UFFICI COMUNALI
- PALAZZO SACRATI

COMMITTENTE: Comune di Rubiera

IMPRESA: DECOR TRE SRL

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sossio Paone

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	uffici PT (SpCat 1)							
1 A20.001.010	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie SpCat 1 - uffici PT					100,00		
	SOMMANO mq					100,00		
2 A20.010.015.a	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca SpCat 1 - uffici PT					480,00		
	SOMMANO mq					480,00		
3 M01.001.010	Specializzato edile SpCat 1 - uffici PT ASSISTENZE MURARIE - DUE GIORNI - UN OPERATORE ASSISTENZE MURARIE - DUE GIORNI - UN OPERATORE	2,00 2,00	8,00 8,00			16,00 16,00		
	SOMMANO ora					32,00		
4 M01.001.020	Comune edile SpCat 1 - uffici PT ASSISTENZE MURARIE- DUE GIORNI - UN OPERATORE ASSISTENZE MURARIE- DUE GIORNI - UN OPERATORE	2,00 2,00	8,00 7,00			16,00 14,00		
	SOMMANO ora					30,00		
5 RU_01	Rispristino rete dati, collegamenti e modifiche elettriche ove necessario, compresi materiali. Operatori specializzati in opere informatiche SpCat 1 - uffici PT collegamenti e ripristini PT					1,15		
	SOMMANO a corpo					1,15		
6 RU_02	Fornitura e posa in opera di nuovi punti di presa forza motrice, canaline, cavi di distribuzione e quanto altro necessario per completare l'alimentazione elettrica di un ufficio. Operatore specializzato in opere elettriche SpCat 1 - uffici PT					1,50		
	SOMMANO a corpo					1,50		
	uffici P1 (SpCat 2)							
7 A20.001.010	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie SpCat 2 - uffici P1							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
8 A20.010.015.a	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca SpCat 2 - uffici P1					30,00		
	SOMMANO mq					30,00		
9 A09.028.005.b	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete SpCat 2 - uffici P1 CHIUSURA 2 VANI PORTA	2,00	2,00	0,900	2,100	7,56		
	SOMMANO mq					7,56		
10 A09.028.005.e	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm SpCat 2 - uffici P1 CHIUSURA VANI PORTA	2,00	0,90	2,100		3,78		
	SOMMANO mq					3,78		
11 M01.001.010	Specializzato edile SpCat 2 - uffici P1 ASSISTENZE MURARIE - DUE GIORNI - UN OPERATORE	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
12 M01.001.020	Comune edile SpCat 2 - uffici P1 ASSISTENZE MURARIE- DUE GIORNI - UN OPERATORE	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
13 RU_01	Rispristino rete dati, collegamenti e modifiche elettriche ove necessario, compresi materiali. Operatori specializzati in opere informatiche SpCat 2 - uffici P1 collegamenti e ripristini PT					1,50		
	A R I P O R T A R E					1,50		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					1,50		
	SOMMANO a corpo					1,50		
14 RU_02	Fornitura e posa in opera di nuovi punti di presa forza motrice, canaline, cavi di distribuzione e quanto altro necessario per completare l'alimentazione elettrica di un ufficio. Operatore specializzato in opere elettriche SpCat 2 - uffici P1					2,50		
	SOMMANO a corpo					2,50		
	uffici P2 (SpCat 3)							
15 A20.001.010	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie SpCat 3 - uffici P2 stima 10%					85,00		
	SOMMANO mq					85,00		
16 A20.010.015.a	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca SpCat 3 - uffici P2					820,00		
	SOMMANO mq					820,00		
17 M01.001.020	Comune edile SpCat 3 - uffici P2 ASSISTENZE MURARIE- DUE GIORNI - UN OPERATORE	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
18 M01.001.010	Specializzato edile SpCat 3 - uffici P2 ASSISTENZE MURARIE - DUE GIORNI - UN OPERATORE	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
19 RU_01	Rispristino rete dati, collegamenti e modifiche elettriche ove necessario, compresi materiali. Operatori specializzati in opere informatiche SpCat 3 - uffici P2 collegamenti e ripristini PT					2,50		
	SOMMANO a corpo					2,50		
20 RU_02	Fornitura e posa in opera di nuovi punti di presa forza motrice, canaline, cavi di distribuzione e quanto altro necessario per completare l'alimentazione elettrica di un ufficio. Operatore specializzato in opere elettriche SpCat 3 - uffici P2					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		

