



COMUNE DI RUBIERA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI NUOVA REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP: J27H25001460004

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA
IMPRESA: CITY GREEN LIGHT SRL (P.IVA 03785880240)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 10'658,75

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	23/01/2026	24'782,00
2	25/05/2026	25'039,07
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		49'821,07
anticipazione		0.00

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di VICENZA
Il Direttore dei Lavori Ing. Sossio Paone

IL SOTTOSCRITTO,

CUP: J27H25001460004 - CIG: B953C6BA1B
VISTA la Determina n. 680 del 04/12/2025 con la quale sono stati affidati gli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI NUOVA REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE;
VISTO: il Contratto in data 22/12/2025 repertorio n. 234 registrato a Rubiera in data 22/12/2025 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	58'875,11
Oneri della sicurezza	1'604,71
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	60'479,82
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	
	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	49'821,07
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	
RISULTANO euro	10'658,75
per I.V.A. al 22%	2'344,93
TOTALE GENERALE euro	
	13'003,68

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 22 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 10'658,75 oltre IVA, come per legge.
Diconsi: (euro diecimilaseicentocinquantaotto/75).

Rubiera, 22/06/2026

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Sossio Paone